

Originale presso ARCHIVIO RESTAURI SOPRINTENDENZA ABAP di
Pisa e Livorno, acquisto il 27/10/2020 per il progetto PILOTA
"Il restauro in Toscana: la documentazione nelle Toscana
Nord-occidentale" (UNIFI)

0586260897
30.09.2002 13:27 FAX 0586260897

AMARANTA SERVICE

Lazzari M⁰⁹¹ ac

S.

COPERTINA FAX

A:	DA:
c.a. dr.ssa Maria Teresa Lazzarini	Coop. AMARANTA SERVICE
SOCIETA'	DATA:
S.B.A.A.A.S.	30/09/02
FAX:	PAGINE INCLUSA LA COPERTINA:
0586-820519	2
TELEFONO:	RIF MITTENTE:
OGG:	RIF DESTINATARIO:
Relazione stato avanzamento lavori parco Villa Fabbrocotti	

X URGENTE DA APPROVARE RICHIESTI COMMENTI RISPOSTA NECESSARIA DA INOLTARE

NOTE / COMMENTE

Gentile dr.ssa Lazzarini Le inviamo, come da accordi telefonici, la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di restauro di 11 manufatti situati all'interno del Parco di Villa Fabbrocotti di Livorno.


SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E
PER IL PAESAGGIO, PER IL PATRIMONIO STORICO,
ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOL. GUGO - PISA

4 OTT 2002

POS,NE

N° 9616

Coop. AMARANTA SERVICE, a r.l. - v. M. L. King, 21, 57128 Livorno - Tel 0586 - 265112 - Fax 0586 - 260897
Email: amarantaservice@virgilio.it
C.F. e P.I. 01251830491 - Iscrizione Registro Imprese n. 12882 / 1998 - Iscrizione Albo Prefetizio n 166 D P 1350 /
30.11.1998



Cooperativa AMARANTA Service, a R.L.
V. M.L. King, 21
57128 Livorno
C.F. e P.I. 01251830491
Iscrizione Registro Imprese n. 12882 / 1998
Iscrizione Albo Prefettizio n. 166 D.P. 1350 / 30.11.1998
Tel. 0586 - 265112
Fax 0586 - 260897
Email: amarantaservice@virgilio.it

RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEI MANUFATTI
SITUATI ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA FABBRICOTTI.

Elenco dei manufatti:

1. Leda e il cigno
2. Bimbo sul seggiolone
3. Busto e basamento di Renato Natali
4. Busto e basamento di Amedeo Modigliani
5. Busto e basamento di Luigi Servolini
6. Busto e basamento di Giuseppe Modigliani
7. Busto e basamento di Carducci
8. Busto e basamento di Ilio Barontini
9. Busto e basamento di Alfredo Jeri
10. Fioriera
11. Fioriera

Su tutti i manufatti abbiamo eseguito tutte quelle operazioni necessarie alla conclusione dell'intervento di restauro, eccetto parziale stuccatura a Leda e il cigno, stuccature su una fioriera e stesura del protettivo su tutti.

Siamo in attesa di una sua visita per valutare gli esiti.

Le chiediamo, cortesemente, di inviare all'Ufficio Beni culturali del Comune di Livorno la comunicazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori.

Distinti saluti

Gilda Vigoni