

RE. DE' di Carlo Sasseti e Paola Gatto snc
Restauro Conservativo Superfici Dipinte
Via Castelmonte, 12 00142 Roma
P.IVA 04446531008



fattura n. 35/2007
del 05/12/2007

Spett.le
ASSOCIAZIONE NO PROFIT SANTA CATERINA
Via del Forte San Pietro, 3
56100 LIVORNO
Cod. Fiscale 01402800492
P. IVA 01402800492

3° SAL e finale
RESTAURO delle pitture murali - Chiesa di S. Caterina- Livorno

Si emette fattura per i lavori di restauro delle decorazioni a tempera del coro della Chiesa di S. Caterina come da 3° SAL e finale allegato.

Imponibile netto	euro	4.199,37
IVA 10%	euro	419,93
Totale fattura	euro	4.619,30

COORDINATE BANCARIE
UNICREDIT ROMA APPIA NUOVA Ag 7147
CCB 000029397605 int a RE. DE' snc
ABI 02008 CAB 03268 CIN M



sede leg. Via Castelmonte 12 00142 ROMA sede op. Via della chiesa XI, 810 b LUCCA e-mail rederestauri@libero.it



... regolarmente eseguito e che l'importo da liquidare è congruo importo da liquidare

4.619,30
IL DIRETTORE

(Dott. Maria Teresa LAZZARINI)

CHIESA DI SANTA CATERINA DEI DOMENICANI

LIVORNO

committente: **LIVORNO- ASSOCIAZIONE NO PROFIT SANTA CATERINA**

LAVORI: **RESTAURO DELLE PITTURE MURALI DEL CORO**

IMPRESA: **RE. DE'. DI C. SASSETTI E P. GATTO SNC**

CERTIFICATO N° 3 PER IL PAGAMENTO DEL 3° STATO AVANZ. E FINALE
LAVORI DI RESTAURO DELLE PITTURE MURALI DEL CORO

CERTIF. Di pagamento prec.ti

Contratto in data **02 OTTOBRE 2006**

N°	Data	Importo in Euro
1	28.03.07	€ 8.266,31
2	1.08.07	€ 8.026,57
		€ 16.292,88

Vista la Perizia di spesa di EURO 23.912,00 Sull'importo di perizia viene applicata la detrazione del 10% secondo quanto riportato nell' allegato verbale di consegna. importo al netto del ribasso 21.070,80 costo per la sicurezza 500,00

Visto il Verbale di Consegna dei lavori in data **04 settembre 2006**

Risultando dalle contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi in Euro:

AMMONTARE DEI LAVORI

Per lavori eseguiti come computi allegati	€ 23.412,00
di cui per la sicurezza	€ 500,00
TOTALE	€ 23.412,00

Sull'importo di perizia, esclusi i costi per la sicurezza, viene applicata la detrazione del 10% secondo quanto riportato in allegato.

€ 2.341,20

Risulta l'ammontare dei lavori al netto del ribasso

€ 21.070,80

aggiunti i costi per la sicurezza pari a

€ 500,00

risulta un ammontare netto

€ 21.570,80

RITENUTE CONTRATTUALI

DEL 5% a garanzia su

€ 1.078,54

Dedotto il totale delle ritenute

€ 1.078,54

Rimane l'ammontare netto di

€ 20.492,26

Dedotti i precedenti acconti di complessivi

€ 16.292,88

Rimane il credito dell'Impresa di

€ 4.199,38


CERTIFICA

Che ai termini del Contratto, si può pagare all'Impresa la somma di **EURO 4.199,38 più IVA 10%**.

Livorno li **30/11/2007**

RE. DE' S.R.L.
L'Amministratore

arch. Fabrizio Girdali



Restauro delle pitture murali del Coro della chiesa di Santa Caterina di Livorno

lavori eseguiti al 28/11/2007

cod	OPERAZIONI	costo x mq	mq	totale
ST02.02	Ricostruzione di elementi in stucco	€ 750,00	a cor	€ 1.250,00
DM01.14	Reintegrazione mimetica ad acquerello delle lacune	€ 124,98	10	€ 1.249,80
DM NP04	Sensibilizzazione delle grandi lacune a neutro mediante tinte acquerellate armonizzate al contesto pittorico	€ 20,00	50	€ 1.000,00
01.16	Consolidamento finale	€ 13,98	100	€ 1.398,00
	totale complessivo lavori			€ 4.897,80

F.F. DE s.n.c.
Amministratore
[Signature]

Ferrini


[Signature]


[Signature]


**Restauro delle pitture
murali del Coro della
chiesa di Santa
1 SAL Caterina di Livorno**

**LAVORI DI
RESTAURO DEL
CORO ESEGUITI AL**

codice	OPERAZIONI	costo x mq	mq	totale
ST02.01	Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti a secco con mezzi meccanici su stucchi	€ 618,00	3	€ 1.854,00
ST02.02	Ricostruzione di elementi in stucco	€ 750,00		
DM01.12	acquerello di cadute di pellicola pittorica o abrasioni con il fine di restituire l'unità di lettura cromatica dell'opera	€ 237,42	1	€ 237,42
DM01.13	Sensibilizzazione delle campiture dipinte al tono originale incluso il trattamento pittorico delle stuccature comprese nelle suddette stuccature	€ 45,00	10	€ 450,00
DM01.14	Reintegrazione mimetica ad acquerello delle lacune	€ 124,98	50	€ 6.249,00
DM NP04	Sensibilizzazione delle grandi lacune a neutro mediante tinte acquerellate armonizzate al contesto pittorico	€ 20,00	30	€ 600,00
01.16	Consolidamento finale	€ 13,98		
totale complessivo lavori				€ 9.390,42

**RESTAURIO delle
pitture murali del
Coro della chiesa di
Santa Caterina di
Livorno**

1 sal	OPERAZIONI	costo x mq	mq	totale
DM01.12	Velatura e reintegrazione ad acquerello di cadute di pellicola pittorica o abrasioni con il fine di restituire l'unità di lettura cromatica dell'opera	€ 237,42	2	€ 474,84
DM01.13	Sensibilizzazione delle campiture dipinte al tono originale incluso il trattamento pittorico delle stuccature comprese nelle suddette stuccature	€ 45,00	50	€ 2.250,00
DM01.14	Reintegrazione mimetica ad acquerello delle lacune	€ 124,98	40	€ 4.999,20
DM NP04	Sensibilizzazione delle grandi lacune a neutro mediante tinte acquerellate armonizzate al contesto pittorico	€ 20,00	70	€ 1.400,00
totale complessivo lavori				€ 9.124,04